

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Д О Г О В О Р № РД-14-14 /28.10.2016г.

Днес,^{09. 11.}.....2016г. в град Пловдив, между:

1. **НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА**, с адрес: гр. София, ул. "Кричим" № 1, БУЛСТАТ: 121858220, чрез **РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив**, ул. „Христо Чернопеев” № 14, БУЛСТАТ: 1218582201572, представлявана от д-р Магдалена Савова Петрова – директор РЗОК-Пловдив, упълномощена със Заповед № РД-09-717/27.06.2016 г. на управителя на НЗОК, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ - от една страна

и

2. **ЕТ „Джобобс-Борислав Цветанов“**, ЕИК 13143965, с адрес: София, жк Люлин бл.634, вх.Б, ет.4, ап.27, представлявано от Борислав Иванов Цветанов, от друга страна, наричано за краткост по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”

във връзка с подписан констативен протокол от 03.11.2016г. за констатирана техническа невъзможност за изпълнение на предмета на договора и на основание чл.30 ал.2 от Договор № РД-14-14 /28.10.2016г., се състави настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. На основание чл.30 ал.2 прекратяват по взаимно съгласие Договор № РД-14-14 /28.10.2016г., считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

Чл.2. Изпълнителят се задължава да възстанови разбитата бетонова настилка и да представи протокол за реално извършените от него СМР.

Чл.3. Възложителят се задължава да заплати на основание двустранно подписания протокол за реално изпълнени видове СМР и представяне на оригинална фактура.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра, един за Изпълнителя и един за Възложителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



.....
Директор на РЗОК-Пловдив
д-р Магдалена Петрова

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:



.....
За ЕТ Джобобс-Борислав Цветанов
Борислав Цветанов