

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № РД-14-256/27.12.2019 г.**

№ РД-14-256/11.05.2020 г.

Днес, 2020 г., в гр. София, между

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, с адрес: гр. София, ул. "Кричим" № 1, ЕИК 121858220, представлявана от проф. д-р Петко -
Управител и Зоя - Главен счетоводител на ЦУ на НЗОК, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
„МИТСТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Крум Попов“ № 24, ет. 4, ЕИК 175117933, представлявано от Соня , в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, чл. 43 от договор № РД-14-256/27.12.2019 г. и във връзка с писмо с вх. № 18-00-790/23.04.2020 г. относно искане за удължаване на срока за изпълнение на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. В чл. 4, ал. 2 на договор № РД-14-256/27.12.2019 г. срока за изпълнение на договора се променя до 75 /седемдесет и пет/ работни дни, като този срок започва да тече считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и опеделяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) и приключва с подписване на акт обр. 15 (без забележки) по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове протоколи по време на строителство.

Чл. 2. Всички останали клаузи на договор № РД-14-256/27.12.2019 г. остават без изменение.

Допълнителното споразумение е неразделна част от договор № РД-14-256/27.12.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
„МИТСТРОЙ“ ЕООД**

*Допълнително споразумение
основание чл 4 от Регламент
ЕС /2016/ 649*