

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ**

МИК БИЛД РУСЕ ЕООД, представлявано от Марийка Николова Кирчева, ЕИК 202414735,  
адрес: гр. Русе, ул. Слави Шкаров 4  
(наименование на участника ФЛ или ЮЛ, представлявано от, ЕИК, адрес)

**ЗА**

изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Извършване на строително-монтажни работи по аварийно стълбище в сградата на РЗОК – Плевен, включващи подмяна на настилка и гипсокартонови плоскости, шпакловки и боядисване на стени, таван и козирка, боядисване на парапет”**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Запознати сме с предоставената документация за участие в обществена поръчка за изпълнение на горесцитирания обект и я приемаме изцяло.

Предлагаме да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка без резерви и ограничения и съгласно условията на документацията.

Строително-монтажните работи, предмет на поръчката ще изпълним както следва:

За реализирането на проекта е изготвен линеен график разчетени в него необходими брой работници за отделните видове работи. Изготвен е така, че да осигури непрекъснат строителен процес, което гарантира срока и качеството на изпълнение. Ръководителя на обекта ще следи достатъчността на работната ръка и своевременното и осигуряване във времето. Ще бъдат изготвени График на доставките, с които ще се контролира своевременното договаряне и доставяне на строителните материали.

За правилното функциониране на строителния процес строителните дейности ще бъдат изпълнявани съгласно План за организация на строителната площадка на обекта. Преди започване на работите се изпълняват всички мероприятия по подготовка на строителната площадка съгласно плана по безопасност и здраве, плана за предотвратяване на пожари и аварии и за евакуация при бедствия и аварии.

Ще се изготви и утвърди схема на организация на строителната площадка – движение на работниците, материалите, механизацията.

Ще се осигурят нормални условия на работа и битови условия за ежедневни нужди на работещите на строителната площадка.

Материалите ще се доставят на обекта с декларации на съответствие и входящ контрол за качество. Доставките се извършват съгласно графика на доставките. Складирането ще се извърши на предварително съгласувани открити и закрити складове, съгласно предписанията на производителя, за да не се допусне дефектиране или прогниване на материалите. Влагането ще се извърши съгласно технологичните карти и предписания на производителя. На обекта ще се складират само необходимите за съответния етап материали.

За реализиране на проекта е необходимо осигуряване на оптимално количество работници, с което да се гарантира изпълнението на оферирания срок.

Изпълнението на СМР за обект: **„Извършване на строително-монтажни работи по аварийно стълбище в сградата на РЗОК – Плевен, включващи подмяна на настилка и гипсокартонови плоскости, шпакловки и боядисване на стени, таван и козирка, боядисване на парапет”** ще бъде на няколко етапа:

